KoCon®- Plus

Kurz-Info und Leistungsiiberblick

Systemanforderungen:
IBM-kompatibler PC mit 80486-Prozessor oder héher
mindestens 16 - 64 MB RAM (versionsabhangig)
VGA Grafikkarte und Monitor mit 1024 * 768 Bildauflésung
ca. 5 MB Speicherplatz auf Festplatte und 2 - 3 MB pro
Bauvorhaben

Softwarevoraussetzungen:
WINDOWS 95/98/ME/NT 4.0/2000/XP/Pro &
EXCEL 95/97/2000/XP/2003 oder
WINDOWS Version 3.1X und Microsoft-EXCEL Version 5.0
Flr EXCEL 4.0 steht unser Programm KoCon® -PLUS in der
Version 2.2 zur Verfigung.

Funktionsweise:

Beim Programmstart ruft KoCon® zuerst MS-EXCEL auf, welches
fur den weiteren Arbeitsproze im Hintergrund aktiv bleibt. In
diesem Programm werden alle rechentechnischen Schritte durch-
gefuhrt. Sie selbst benétigen diesbeziiglich keine Kenntnisse, da
KoCon® wie eine "Maske" tber dem EXCEL-Programm liegt und
dessen vielfaltige und leistungsstarke Funktionen nutzt. Als
KoCon-Anwender arbeiten Sie somit nur in Gbersichtlichen For-
mularen und Tabellen. Das Programm fuhrt sie Schritt fur Schritt
durch die Anwendungsbereiche und nimmt die Berechnung aller
Eintragungen, die sie z.B. fur die Kostenermittlung oder Kosten-
kontrolle benétigen, vor. In den jeweiligen Benutzeroberflachen
und Dialogfeldern finden sich viele Programmfunktionen, die Sie
per Mausklick aktivieren kénnen. Und wenn Sie doch einmal
nicht weiterwissen, steht lhnen an jeder Stelle des Programms
eine ausfuhrliche Online Hilfe zur Verfigung. AuBerdem wurde
groBBer Wert auf die Datensicherheit gelegt. Selbst bei grober
Fahrlassigkeit ist es fast unméglich, KoCon® ohne Speicherung
der Formulare und Tabellen zu verlassen oder diese versehentlich
zu léschen.

Kostenermittlung nach DIN276

KoCon® prasentiert Innen das DIN276-Formular in Form eines
groB3en Arbeitsblattes, in dem die sieben Kostengruppen (mit bis
zu 4-stelliger Gliederung) aufgefiihrt sind. Dabei haben Sie die
Auswahl zwischen der alten DIN-Version (z.B. fir Abrechnung
nach HOAI) oder der aktuellen vom 1. Juni 1993. Sie tragen nur
noch Preis und Menge ein (optional auch die Einheit oder eine
Bezeichnung). Sie kénnen in fast allen Feldern des Formblatts
Eintrdge oder Anderungen vornehmen, Einzel- oder Gesamt-
summen der Kostengruppen ausrechnen lassen, prozentuale Auf-
oder Abschldge vornehmen usw. Naturlich kénnen Sie sich das
Formblatt auch ausdrucken lassen, sei es als Ganzes oder nur die
Zellen mit eingetragenen Posten.

Sollte Ihnen die Untergliederung einer Kostengruppe nicht aus-
reichen, so kénnen Sie an jeder (sinnvollen) Stelle des Formblatts
eine neue Zeile einfigen und neue Beschreibungen eintragen.
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Die Summenbildungen kénnen zu jedem Zeitpunkt der Eintra-
gungen aktualisiert werden. Je nach Entwicklungsstand lhrer
Kostenermittlung kénnen Sie das Arbeitsblatt auf den DIN-Stufen
Kostenschdtzung, Kostenberechnung, Kostenanschlag oder
Kostenfeststellung abspeichern und kopieren. Wollen Sie zu
einem spateren Zeitpunkt weitere Eintréage machen, nehmen Sie
das Arbeitsblatt als Ausgangsbasis, und die bisherigen Eintrége
werden fur eine Fortschreibung automatisch tbernommen.

Von der Kostenermittlung zur Kostenkontrolle
Ist die Kostenermittlung soweit fortgeschrieben, daB Sie in die
konkrete Bauausfuhrung eintreten, konnen Sie mit der Kosten-
kontrolle nach RBBau' fortfahren. Dazu Ubertragen Sie das
DIN 276 - Formblatt per Mausklick auf das entsprechende
Schaltfeld in das "Muster 16 (22)"'. Mit dem Ubertrag zu
Muster 16 (22) ist lhre Arbeit in diesem DIN276-Formular
abgeschlossen; weitere Ubertrage werden gesperrt. Diese
Arbeitsblatter stehen jedoch weiterhin zur Ansicht frei. Fur alle
Falle gibt es jedoch die Mdglichkeit, eine Sicherungskopie
anzulegen, so daB Sie auch zu jedem spateren Zeitpunkt die
bereits Ubertragenen Formblatter noch einmal neu bearbeiten
kénnen.

Kostenkontrolle nach RBBau

In der Kostenkontrolle in Anlehnung an die RBBau (einem
vielfach erprobten und bewéahrten Verfahren) werden die Posten
der DIN 276 unter anderen Ordnungsgesichtspunkten weiterbe-
arbeitet. Die Zuordnungen werden in Kostenkontrolleinheiten
(KKE) aufgegliedert, um die Auftrags- und Zahlungsvergaben fur
jeden am Bauvorhaben beteiligten Auftragnehmer zu erhalten.
Diese Umgestaltung erfolgt im Muster 16 (22) - Formular, in
welches die Posten der DIN276-Vorlage mit Kostengruppen-
Nummer, Bezeichnung und Betrag automatisch libertragen
werden. Selbstverstandlich kann die Kostenkontrolle auch ohne
Anlage einer DIN276 durchgefuhrt werden.

Die Umgliederung der Kostenkontrolleinheiten (KKE) erfolgt in
der Regel vergabeorientiert. Nimmt beispielsweise ein Auftrag-
nehmer alle Tatigkeiten im Bereich "Rohbau" wahr, so kénnen
Sie alle fur diese Vergabe zutreffenden Leistungsbereiche, Titel
und Positionen in einer Kostenkontrolleinheit zusammenfassen.
Selbstverstandlich ist es dem Anwender auch méglich, die Um-
gliederungen nach eigenem Ermessen auf andere sinnvolle Art
und Weise vorzunehmen.

Ebenso kénnen fur ein Gewerk auch mehrere verschiedene Auf-
tragnehmer - oder umgekehrt - ein- und derselbe Auftragnehmer
fur mehrere Gewerke beauftragt, verwaltet und gesteuert wer-
den. Durch einen Schaltflachenbefehl werden fur alle
Kostenkontrolleinheiten Muster-17 (23)- Arbeitsblatter’
angelegt. Diese Formulare sind als Kontenblatter zu verstehen, in
denen samtliche Auftragsabwicklungen, d.h. Auftrag,
Nachtrag, Zahlungsausginge (Abschlagszahlungen,

' die Bezeichnungen der RBBau Muster 22, 23 und 24 haben sich ab der 17. Austauschlieferung 2004 geandert in Muster 16, 17 und 18.
KoCon® Version 2004 beriicksichtigt bereits die relevanten Anderungen der jiingsten. RBBau Anderungen.

Weitere Informationen, Referenzen und Demoprojekte erhalten Sie auch im Internet unter:
httn://kostenkontrolle.de oder ner Post = e-mail: info@kostenkontrolle.de



SchluBzahlung) Zahlungssumme sowie
Sicherheitsleistungen / Bankbiirgschaften und daraus
folgend Mehr- oder Minderkosten, sowie der Grad der Lei-
stungserfiillung festgehalten werden.

Sollten Sie bei Auftragsvergaben oder Zahlungen die

Summe der bewilligten Mittel (Budget/HU-Bau Summe =
Gesamtauftragssumme, welche aus der DIN 276 Gbernommen
wurde) Uberschreiten, erscheint eine entsprechende Warn-
meldung auf dem Bildschirm. In Absprache kann ein Uber-
buchen ganz unterbunden oder freigegeben werden. Mit den
Muster 17 (23)-Dateien haben Sie fur jeden Auftragnehmer
einen schnellen Uberblick des Kostenstandes, kénnen Soll-Ist-
Vergleiche anstellen und sind immer auf dem neuesten Stand
der Zahlungsverldufe. Die integrierte Funktion zur Erzeugung
einer SchluBzahlungsiibersicht gibt lhnen dartber hinaus die
Méglichkeit festzustellen, welche Mittel definitiv noch zur
Verflgung stehen bzw. evtl. wieder frei geworden sind.
Zusatzlich steht hier eine Prognosefunktion und die Option eine
Leistungserfullungstbersicht zu generieren fur Sie bereit.

Die Zusammenfassung aller relevanten Daten aus den

Muster 17 (23)-Blattern wird per Schaltflachenbefehl automatisch
in der Muster 18 (24)'-Datei vorgenommen. Hier sind die
Salden der Uber- und Unterschreitungen sehr tbersichtlich
aufgefihrt. Die Zahlungsabweichungen kénnen sowohl
kumuliert wie auch prozentual aufgelistet und ausgegeben
werden. Besonders bei sehr umfangreichen Bauprojekten, an
denen viele Auftragnehmer beteiligt und tagtaglich neue
Zahlungen zu buchen sind, verliert die Kostenkontrolle sehr
schnell an Ubersichtlichkeit. Hierfir halt KoCon® im Muster 18
(24) ein besonders nutzliches Diagnose-Instrument bereit - die
Sortierung nach Abweichungen und die graphische Abbildung
der Kostenentwicklung. Per Mausklick wird eine GesamtUbersicht
aller Kostenkontrolleinheiten (Auftragnehmer am Projekt)
angezeigt,. z.B. das Teilbudget der jeweiligen KKE im
Verhaltnis zu Auftragsvolumen und den dafir bereits geleisteten
Zahlungen. So kénnen Sie in wenigen Sekunden irregulare
Kostenverlaufe indizieren und tber die KKE- Nummern in den
Muster 17 (23)-Dateien genauer analysieren.

So kénnen z.B. auch zu jedem gewunschten Zeitpunkt die
Kosten-Daten d.h. die geleisteten Zahlungen aus Muster 18 (24)
der Kostenkontrolle in die Kostengruppen-Gliederung der
DIN276-Kostenfeststellung zurtckgefuhrt werden.

Dies kann vollautomatisch (gewichtete Verteilung) oder

durch wenige Eintragungen in einem Dialogfeld erfolgen.

Durch die nach allen Seiten hin offene Struktur von MS-EXCEL
und das in KoCon® enthaltene universelle Datenimport-
Modul ist der Datenaustausch von und zu KoCon® in bzw.
aus allen méglichen anderen Anwendungen, nach eigenen
Vorstellungen auf einfachste Weise moéglich.

Als integratives System fiur zeitgemaBes Kostenmanagement
gewshrleistet KoCon® die groBtmégliche Flexibilitat im Hinblick
auf eine aktive Kostensteuerung und bietet Entscheidern in freier
Wirtschaft und staatlichen Institutionen jederzeit die nétige
Kostentransparenz auf aktuellstem Stand.

Modifikationen nach lhren Wiinschen oder auch
Anbindungen an bestehende EDV-Systeme kénnen nach
Abstimmung gegen Aufpreis zligig realisiert werden.

In KoCon® enthaltene Module:
BauBuch und ProjectPlan

Das Modul BauBuch

Das Modul Baubuch, als Instrument zur MittelabfluB-
kontrolle, beinhaltet drei Teilgebiete: Bauausgaben,
Sicherheitsleistungen und Abschlagsauszahlungen.

Im Bauausgabebuch, kurz BAB genannt, werden alle Zahlungs-
ausgdnge an die einzelnen Auftragnehmer in chronologischer
Reihenfolge aufgelistet und saldiert. Die Betrage werden von
den Muster 17 (23)-Dateien Ubertragen.

Im BAB finden sich dann gesamte und einzelne Saldierungen,
die nach den Hauptkostengruppen der DIN276 getrennt sind.

Im Sicherheitsleistungenbuch werden alle Einbehalte und
Bankburgschaften hinterlegt. Entsprechende Betrage werden
mit einer Kennzeichnung automatisch aus den Muster 17 (23)-
Dateien Ubertragen.

SchlieBlich gibt es noch das Abschlagsauszahlungsbuch.

Hier werden alle Zahlungsausgaben eines Auftragnehmers in
chronologischer Reihenfolge aufgelistet. Die Eintrage sind verse-
hen mit der laufenden Buchungsnummer aus dem BAB, und,
sofern vorhanden, mit Eintragen der Sicherheitsleistungen.

Terminkontrolle zur Auftragsabwicklung

Das Modul ProjectPlan kann lhnen auf der Basis der in Muster
16 (22) eingetragenen Daten einen einfachen Balkenplan
erstellen. Beginn und Ende einer Gewerke-Bauausfiihrung wird
in der Muster 16 (22)-Datei eingetragen und dann automatisch in
die Muster 17 (23)-Formulare tbernommen. Der von KoCon®
erstellte Balkenterminplan kann nach lhren Wiinschen
aufbereitet und nach verschiedenen Gesichtspunkten geordnet
werden. AuBerdem kann er in einer externen Datei des
jeweiligen Bauvorhabens auch auf der normalen MS-EXCEL-
Ebene weiter bearbeitet werden. Zudem erstellt Ihnen dieses
Modul fir den gewinschten Zeitraum einen aussagekraftigen
MittelabfluBplan.

Automatische Kostenfeststellung

Mit dieser Funktion kénnen Sie auf sehr komfortable Art und
Weise, nach AbschluB Ihres Projektes - durch Ubertragung der
tatsachlichen Kosten-Daten aus Muster 18/23 - die Datenruckfuh-
rung aus der gewerkebezogenen Auflistung in die
Kostengruppen der DIN 276-Kostenfeststellung vornehmen.

Projektiibergreifende Auswertung

Mit Hilfe der enthaltenen Zusatztools Projektiibergreifende
Auswertung / Ubersicht sind Sie in der Lage mehrere verschie-
dene Projekte gleichzeitig darzustellen und in lhre Analysen
einzubeziehen. Dies gilt auch fur die gesamte
periodenspezifische MittelabfluB-Planung.

Tip: Schon vor tber 10 Jahren - in der September-Ausgabe ‘94
der Fachzeitschrift "COMPUTER SPEZIAL" wurde KoCon®-PLUS
von einem unabhangigen Fachmann der Baubranche getestet,
beschrieben und fur gut befunden. Wir Gbersenden Ihnen den
Artikel und weitere Informationen zu KoCon® gern auf Anfrage.

COMPUTER SPEZIAL:

erscheint in der Bertelsmann Fachzeitschriften GmbH und ist Bestandteil der
Zeitschriften DBZ - Deutsche Bauzeitschriften Bauwelt, Bauhandwerk, Baumarkt,
Bausanierung, TAB-Technik am Bau und TIS-Tiefbau Ingenieurbau StraBenbau.

Weitere Informationen, Referenzen und Demoprojekte erhalten Sie auch im Internet unter:
httn://kostenkontrolle.de oder ner Post = e-mail: info@kostenkontrolle.de



